Universidade Estadual de Londrina

RPG Godot

Rafael Makoto

Londrina

6 de novembro de 2026

Sumário

1 Introdução **2**

2 Fase Introdutória **3**
2.1 Início 3
2.2 Desenvolvimento 3

3 Início do projeto **3**
3.1 Junho, Julho 3

4 Inatividade/Downtime **3**
4.1 Agosto, Setembro, Outubro 3

1 Introdução

O projeto, sem nome até o momento, é um jogo desenvolvido na engine Godot que utiliza a mecânica clássica de encontros de RPGs (estilo Pokémon). O jogador controla um personagem em um cenário de exploração e, ao colidir com criaturas do folclore brasileiro, o jogo transita para uma tela de batalha por turnos.

2 Fase Introdutória

No mês de abril e maio, o foco do projeto foi familiarização com ferramentas, nominalmente a estrutura básica de nós e cenas dentro da engine Godot (versão 4.5-dev3).

2.1 Início

Foi atribuído aos membros do grupo a tarefa de buscar, assistir e seguir um tutorial de desenvolvimento de jogo na engine, onde não haveria cobrança de desenvolvimento de lógica profunda ou criação de biblioteca de recursos (imagens, cenários, etc.). O repositório na qual os membros podem compartilhar seus avanços foi criado, e o projeto propriamente dito pode ter início.

2.2 Desenvolvimento

O plano, como segue no momento, é criar o mapa e iniciar movimentação básica na cena de exploração - ambiente na qual o personagem se desloca e pode encontrar inimigos. Dentre as tarefas: criar o mapa a partir de recursos obtidos online (TileMapLayer), criação do personagem e colisão (Area2D), implementação de movimentação (CharacterBody2D). Cabe ainda a atribuição de tarefas entre os membros.

3 Início do projeto

A partir do mês de junho, o projeto teve início propriamente dito.

3.1 Junho, Julho

Foi realizada a distribuição de tarefas para os membros do grupo. Entre elas, a criação da história, estabelecimento básico de mecânicas e sistemas de jogo, interação com NPCs e sistema de loja e inventário. Mesmo assim, pouco progresso propriamente dito foi feito.

4 Inatividade/Downtime

Devido à falta de comunicação, diversos encargos acadêmicos, infortúnios técnicos e falta de organização, houve uma parada nos desenvolvimentos do projeto.

4.1 Agosto, Setembro, Outubro

Algum progresso foi realizado. Foram desenvolvidos os menus de configurações, aprofundamento da história, mapa e movimentação, entre outros. Comunicação no grupo continuou precária. O objetivo para o próximo mês, e entrega final, é finalizar a cena de combate, menus de loja e inventário, o mapa final, e a integração dos módulos desenvolvidos por cada um dos membros.